

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा, जिला - पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण :-

ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी झारखण्ड सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से पूरा करा रही है। इसी क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत ग्यारह प्रखण्ड क्रमशः चाईबासा, खुंटपानी, तांतनगर, मंझारी, झींकपानी, हाटगम्हरिया, टोन्टो, कुमारडुंगी, मंझगांव, जगन्नाथपुर एवं नोवामुण्डी है, तथा चाईबासा शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत सरकारी भवन है।

यह प्रमंडल अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए - मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करता आ रहा है। शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु जल जाँच प्रयोगशाला भी है जिसमें जल नमूनों की जाँच करायी जाती है।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा के क्षेत्राधीन प्रखण्डों में सभी गाँवों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति अंतर्गत सरकारी भवनों के आँगनबाड़ी केन्द्रों, गैर सरकारी भवनों के आँगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के अंतर्गत कुल 130 पंचायतों में 505 अदद ड्रिल्ड नलकूप का निर्माण वर्ष 2010-11 में कराया गया है। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 644 अदद विशेष मरम्मत के अंतर्गत ड्रिल्ड नलकूपों का निर्माण कार्य कराया गया है।

इस कार्य में जनता, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से बहुमुल्य सहयोग प्राप्त है।

इसके लिए हम सभी पदाधिकारी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल
चाईबासा।

3

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत वर्ष 2010-11 में ड्रिड नलकूपों के नवनिर्माण/पुनर्स्थापन कार्यों की
विवरण :-

क्रम	प्रखण्ड	नये नलकूपों का निर्माण			विशेष मरम्मत द्वारा पुनर्स्थापन कर चालू किए गए नलकूपों की संख्या	अभियुक्ति
		आँगनवाड़ी केन्द्रों में	प्रा० एवं मध्य विद्यालयों में	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अंतर्गत		
1	चाईबासा	0	21 + 0	14 + 1	94 + 0	
2	खुंटपानी	31 + 4	8 + 0	0	100 + 7	
3	तांतनगर	28 + 1	38 + 4	0	100 + 9	
4	मंझारो	16 + 2	27 + 7	0	70 + 23	
5	झींकपानी	13 + 2	0	0	41 + 21	
6	हाटगम्हरिया	8 + 3	13 + 5	2 + 0	24 + 3	
7	टोन्टो	4 + 1	5 + 4	34 + 0	59 + 2	
8	कुमारडुंगी	23 + 7	23 + 6	2 + 1	30 + 9	
9	मंझगांव	16 + 0	11 + 5	13 + 11	3 + 3	
10	जगन्नाथपुर	39 + 7	16 + 6	21 + 4	55 + 16	
11	नोवामुण्डी	33 + 5	24 + 7	22 + 3	68 + 13	
कुल :-		211 + 32	186 + 44	108 + 20	644 + 106	

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल
चाईबासा।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना की विवरणी :-

क्रम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	पूर्ण होने का माह/वर्ष/ संभावित तिथि	लाभान्वित जनसंख्या				अभिधुक्ति
				कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अल्पसंख्यक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना नोवामुण्डी		3/2002	2005	205	425	488	चालू
2	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना बड़ा जामदा	48.95600 (पुनरीक्षित)	3/2011	6343	545	2005	53	चालू
3	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना जैतगढ़	5.5480 (मूल) 16.79300 (पुनरीक्षित)	3/1979	3248	2507	62	809	चालू
4	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना जगन्नाथपुर प्रखण्ड		3/1983	2208	52	406	1500	चालू
5	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना जगन्नाथपुर बाजार		3/1983	3010	220	150	260	चालू
6	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना लुपुंगुटू	9.69000 (मूल) 17.61000 (पुनरीक्षित)	1978	1996	66	1678	-	चालू
7	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना मोचीसाई		1995	3253	178	2798	-	चालू
8	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना नरसण्डा	9.97000 (मूल) 11.86800 (पुनरीक्षित)	1981	716	33	353	-	चालू
9	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना भोंया	32.82000	3/2007	2302	13	1997	-	चालू
10	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना पुरनिया	24.85000	3/2007	1447	123	1138	-	चालू
11	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना मझगांव	42.94600 (मूल)	10/2010	3707	7	714	2090	चालू
12	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना पाताहातु		03/2008	910	-	610	-	चालू
13	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना कुमारडुंगी	36.61750 (मूल) 39.31900 (पुनरीक्षित)	सीधी जलापूर्ति 03/2010 से चालू जलमीनार का कार्य अंतिम चरण में।	2685	26	1534	-	चालू
14	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना खूटपानी	30.27200	03/2011	438	-	354	-	चालू
15	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना टंकीसाई	31.90500	03/2011	1590	18	1091	-	चालू
16	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना दिरीबुरु	39.84300	03/2011	1340	138	317	25	चालू

कार्यपालक अभियंता

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल
चाईबासा।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत नलकूपों के साधारण मरम्मत का प्रतिवेदन

अगस्त 2011

क्रम	प्रखण्ड	पंचायतों/ गाँवों की संख्या	01.04.2011 को कुल नलकूपों की संख्या	01.04.2011 को विशेष मरम्मत हेतु बंद नलकूपों की सं०	01.04.2011 को सड़े राईजर पाईप के कारण बन्द नलकूपों की सं०	पूर्व माह तक कुल सा० म० हेतु कुल बंद नलकूपों की संख्या	माह अगस्त 2011 में सा० म० हेतु बंद नलकूपों की संख्या	30.08.11 तक कुल सा० म० हेतु बंद नलकूपों की संख्या	पूर्व माह तक कुल सा० म० द्वारा चालू किए गए नलकूपों की सं०	अगस्त 11 में सा० म० द्वारा चालू किए गए नलकूपों की सं०	अगस्त 11 तक सा० म० द्वारा चालू किए गए नलकूपों की सं०	01.09.11 को सा० म० हेतु बंद नलकूपों की संख्या	01.09.11 को कुल चालू नलकूपों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	चाईबासा	14/74	1584	96	235	223	35	258	227	29	256	2	1251	
2	खूँटपानी	13/113	1483	84	108	176	25	201	171	22	193	8	1283	
3	तांतनगर	10/76	1147	97	112	190	25	215	174	22	196	19	919	
4	मंझारी	10/64	1010	92	119	158	24	182	155	21	176	6	793	
5	झींकपानी	7/29	627	31	162	157	20	177	149	16	165	12	422	
6	हाटगम्हरिया	11/54	938	53	176	172	25	197	162	20	182	15	694	
7	टोन्टो	10/75	1144	68	166	192	30	222	186	25	211	11	899	
8	कुमारडुंगी	9/60	761	65	116	171	25	196	168	20	188	8	572	
9	मझगाँव	12/88	848	107	104	174	26	200	174	20	194	6	631	
10	जगन्नाथपुर	16/85	1221	76	160	206	30	236	201	26	227	9	976	
11	नोवामुण्डी	18/69	1330	61	140	212	35	247	213	27	240	7	1122	
	कुल :-	130/783	12093	830	1598	2031	300	2331	1980	248	2228	103	9562	

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल
चाईबासा।